
sep.-17 mar.-21

01/09/2014 31/03/2021

ENE.-16

LAYOUT + PLANOS 
PROTOTIPO TRATAMIENTO CADÁVERES

ene.-15 - feb.-17

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PROTOTIPO 
OBTENCIÓN DE BIODIESEL

feb. 18 - mar. 21

PROCESO OBTENCIÓN 
DE BIODIESEL

nov.-14 - dic.-15

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PROTOTIPO 
TRAT. ULTRASONIDOS BIODIGESTIÓN

JUN.-15

OPTIMIZACIÓN MEZCLA
 CODIGESTIÓN (LAB)

jul.-20 - mar.-21

PROCESO SEPARACIÓN 
HARINAS Y GRASAS 

ENE.-15

CARACTERIZACIÓN
CADÁVERES PORCINO Y 

MATERIAS PRIMAS

jun.-19 - jun.-20
 CONSTRUCCIÓN PROTOTIPO 

SEPARACIÓN HARINAS Y GRASAS
(EGA SL)

jul.-16 - feb.-19

 CONSTRUCCIÓN PROTOTIPO 
SEPARACIÓN HARINAS Y GRASAS

(PURAL SL)

MAR.-20 - JUN.-20

PUESTA EN MARCHA PROTOTIPO 
SEPARACIÓN DE HARINAS Y GRASAS

sep.-17 - mar.-21

EVALUACIÓN IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO 
ANÁLISIS CICLO DE VIDA DEL PROCESO

ago.-20 - mar.-21

TRAT. ULTRASONIDOS 
BIODIGESTIÓN

LIFE + VALPORC    LIFE 13ENV/ES/001115 
Valorización de cadáveres de porcino mediante su transformación en biocombustibles y fertilizantes orgánicos 

Valorization of pig carcasses through their  transformation into biofuels and organic fertilizers 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
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